

# **AGENDA REGULATÓRIA ARSESP 2020-2021**

Ações Regulatórias: prazos e justificativas

Janeiro, 2021

Apresentamos a seguir as ações estabelecidas na Agenda Regulatória Arsesp, 2020-2021 e os respectivos prazos de conclusão, acompanhados de justificativas para os casos de alteração.

**Alterações de Prazo de Conclusão das Ações da  
Agenda Regulatória Arsesp, 2020 - 2021**



**DIRETORIA DE REGULAÇÃO TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO - DG**

<b>Ação Regulatória</b>	<b>Prazo de Conclusão</b>	<b>Alteração de Prazo</b>	<b>Justificativa</b>
DG 1. Troca Operacional entre as distribuidoras de São Paulo (Swap)	2º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DG 2. Aprimoramento da Regulação de Projetos de Rede Local	2º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DG 3. Encargo de Capacidade (EC) e Preço de Gás de Ultrapassagem (PGU)	2º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DG 4. Limites de repasse para os projetos estruturantes de rede local	1º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DG 5. Elaboração e Remessa do Plano Quinquenal de Investimento e Obras	2º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DG 6. Mercado Livre – Deliberações nº 230/2011, 231/2011, 263/2011, 296/2012, 297/2012 e 430/2013	2º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DG 7. Atividades atípicas, acessórias e correlatas – Deliberação nº 571/2015	2º Sem/2020	1º Sem/2021	Minuta de Deliberação e respectiva Nota Técnica submetidos à Consulta Pública em dezembro de 2020, em função da extensão de prazo da CP (solicitação concessionárias), sua publicação está prevista para início março de 2021.
DG 8. Conta de gás dos grandes usuários	2º Sem/2020	1º Sem/2021	A previsão para a conclusão da atividade de Conta de gás dos grandes usuários foi postergada, apesar da minuta da Deliberação, acompanhada da respectiva Nota Técnica, terem sido submetidas à Consulta Pública em dezembro de 2020, cujo prazo, em função do tema, foi estabelecido para 60 (sessenta dias) dias e, sendo assim, sua publicação está prevista para abril de 2021.
DG 9. Fórmula de cálculo da penalidade de CFQ	2º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DG 10. Critérios para a instalação e manutenção de conversores de volume PTZ	2º Sem/2020	1º Sem/2021	Minuta de Deliberação e respectiva Nota Técnica submetidos à Consulta Pública em dezembro de 2020, e sendo assim, sua publicação está prevista para janeiro de 2021.
DG 11. Montante Mínimo para desenvolvimento do programa P&D e C&R para o ciclo 2020-2021.	2º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DG 12. Rede dedicada de Biogás e Biometano	1º Sem/2021	Excluída	A motivação para esse tema na Agenda Regulatória deixou de existir, uma vez que a ideia seria permitir a construção de redes de distribuição exclusiva para biogás fora de especificação, voltado a atender usos menos nobres do gás, sem a necessidade de investir em plantas de upgrade de biogás, contudo, essa possibilidade foi descartada, pois evidenciamos que distribuir gás fora de especificação implica em uma série de dificuldades, mesmo que em pequenos trechos dedicados a conectar um aterro a uma indústria próxima, por exemplo, podendo trazer riscos ao sistema de distribuição. Quanto a construção de rede dedicada para biometano, entende-se não fazer sentido, uma vez que o biometano deve ser intercambiável com o gás natural e respeitar as especificações estabelecidas pela ANP.

**Alterações de Prazo de Conclusão das Ações da  
Agenda Regulatória Arsesp, 2020 - 2021**



**DIRETORIA DE REGULAÇÃO TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO - DG**

<b>Ação Regulatória</b>	<b>Prazo de Conclusão</b>	<b>Alteração de Prazo</b>	<b>Justificativa</b>
DG 13. Estudo de viabilidade econômica para conexão de produtor de biometano	1º Sem/2021	Excluída	Compreende-se que não é obrigação da concessionária construir redes nem ponto de recepção de gás para atender supridor, sem a necessária existência de um novo mercado para atender. Concluiu-se também que não é competência do órgão regulador elaborar Estudo de Viabilidade Econômica para a ligação de fornecedores, e que a concessionária possui instrumentos regulatórios para analisar a construção de redes sem viabilidade econômica e financeira, como é o caso de estender redes sem a conexão de usuários.
DG 14. Limites de repasse para os projetos estruturantes de rede local	1º Sem/2021	Não se aplica	Não se aplica
DG 15. Leilões de Suprimento de Gás	2º Sem/2021	1º Sem/2022	Tendo em vista complexidade da matéria, os desdobramentos que possam interferir nessa ação advindo da aprovação do PL do Gás, além dos recentes movimentos de leilões para compra de gás por região, sugere-se que a ação DG 15 -Leilão de Gás, tenha seu prazo de conclusão estendido para o 1º. Semestre de 2022.
DG 16. Processo Administrativo Sancionatório	2º Sem/2021	Não se aplica	Não se aplica
DG 17. TUSD-E	2º Sem/2021	Excluída	O tema TUSD-E já foi tratado no âmbito das revisões tarifárias das concessionárias, e o modelo de cálculo já está definido.
DG 18. Indicador de Percentual de Perdas Totais de Gás Natural (PPTG)	2º Sem/2021	Não se aplica	Não se aplica
DG 19. Estudo do indicador TAE (Tempo de Atendimento de Emergência)	2º Sem/2021	Não se aplica	Não se aplica
DG 20. Montante Mínimo para desenvolvimento do programa P&D e C&R para o ciclo 2021-2022	2º Sem/2021	Não se aplica	Não se aplica

**Alterações de Prazo de Conclusão das Ações da  
Agenda Regulatória Arsesp, 2020 - 2021**



**DIRETORIA REGULAÇÃO TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - DS**

<b>Ação Regulatória</b>	<b>Prazo de Conclusão</b>	<b>Alteração de Prazo</b>	<b>Justificativa</b>
DS 1. Desenvolvimento de projeto piloto de regulação de Resíduos Sólidos	2º Sem/2020	2º Sem/2021	Em decorrência da assinatura dos primeiros convênios de cooperação para regulação e fiscalização dos serviços de resíduos sólidos pela Arsesp, foi elaborado novo plano de trabalho para desenvolvimento de metodologia de regulação e fiscalização dos serviços, com entrega de estudo técnico (já previsto anteriormente), capacitações da equipe e a elaboração de documentos orientadores para o Poder Concedente e de diretrizes gerais para a prestação e utilização dos serviços.
DS 2. Desenvolvimento de metodologia de regulação de perdas de água	2º Sem/2020	2º Sem/2021	A primeira fase do projeto DS2 que resultou no diagnóstico técnico operacional em perdas foi concluído desenvolvendo o estudo de Nível Econômico de Perdas. Nesta segunda fase está previsto consolidar o estudo do diagnóstico iniciado em 2019 e desenvolver modelo fiscalizatório dos parâmetros mais críticos para direcionar a atuação fiscalizatória da ARSESP nos municípios regulados a fim de identificar pontos de atenção na gestão de perdas.
DS 3. Programa de conservação dos mananciais	2º Sem/2020	2º Sem/2021	Aguardando manifestação da PGE sobre o projeto. Também alguns requisitos foram incluídos no escopo do projeto como consulta pública específica sobre o tema e maiores detalhamentos de custos das ações (intervenções) previstas no programa, estudos de avaliação de retorno desses investimentos (despesas) em bacias hidrográficas modelo, além da necessária interface e alinhamento com as demais políticas públicas existentes quanto à proteção e conservação de mananciais. Foi decidido pela postergação da inserção do Programa de Conservação dos Mananciais, podendo esta ocorrer ao longo do 4º ciclo tarifário da Sabesp. Dessa forma sugerimos pela continuidade dos trabalhos da ação DS3 alterando a data limite para o segundo semestre de 2021.
DS 4. Desenvolvimento de metodologia de regulação e fiscalização para gestão de ativos	2º Sem/2020	1º Sem/2022	Revisão das prioridades e reprogramação dos trabalhos motivados pela pandemia de COVID 19, a necessidade de realizar estudos adicionais para definir o escopo do termo de referência e a contenção de despesas contratação de serviços técnicos profissionais especializados não permitiu a finalização do projeto no prazo previsto sendo reprogramado para a agenda regulatória 2021-2022.
DS 5. Desenvolvimento de metodologia de análise de indicadores	2º Sem/2020	Concluída	As principais entregas do SEADE já foram feitas, será avaliada a continuidade do projeto
DS 6. Estudo técnico sobre descontinuidade no abastecimento (pressão)	2º Sem/2020	2º Sem/2022	O estudo técnico está em andamento, com previsão de conclusão para o 1º semestre de 2021. A ação regulatória reprogramada abrangerá adicionalmente o desenvolvimento de normativo que discipline o tema, visando reduzir a incidência de falta de água.
DS 7. Elaboração de escopo para definição de condições adequadas de operação e manutenção dos serviços.	2º Sem/2020	2º Sem/2021	Considerando que a proposta de agenda regulatória para o saneamento básico da ANA para o período 2021-2022 inclui como tema de regulação técnica a definição de Padrões e indicadores de qualidade e eficiência) e avaliação da eficiência e eficácia junto à necessidade de realizar estudos adicionais esta ação foi reprogramada para a agenda regulatória 2021-2022.
DS 8. Implantação do projeto IGQ – Índice Geral da Qualidade (Fator Q)	1º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DS 9. Revisão da Deliberação 31 – Sanção da Diretoria de Saneamento	2º Sem/2020	2º Sem/2021	A proposta de minuta de deliberação, que pretende substituir a Deliberação Arsesp nº 31 foi elaborada, restando para o ano de 2021 a consolidação dos conceitos propostos e implantação da revisão, após o devido processo de consulta pública e aprovação pela Diretoria Colegiada da Arsesp.
DS 10. Análise de impacto regulatório	2º Sem/2020	2º Sem/2021	O cronograma elaborado inicialmente previa o desenvolvimento de minuta de deliberação e da proposta de guia orientador para elaboração da AIR pela Arsesp. A ação foi prorrogada para abranger também a etapa de consulta pública, análise das contribuições, aprovação pela Diretoria Colegiada da Arsesp e publicação final do guia orientador e deliberação que institui a AIR na Arsesp.
DS 11. Evoluir	1º Sem/2021	Concluída	Não se aplica
DS 12. Acertar	2º Sem/2020	Concluída - 1ª Fase	O projeto foi paralisado em 2020. A Arsesp foi escolhida para receber apoio de assistência técnica contratada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para implantação da Metodologia Acertar. Assim, esta ação está suspensa, aguardando novas diretrizes a serem enviadas pelo MDR.

Alterações de Prazo de Conclusão das Ações da  
Agenda Regulatória Arsesp, 2020 - 2021



DIRETORIA REGULAÇÃO TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - DS

Ação Regulatória	Prazo de Conclusão	Alteração de Prazo	Justificativa
DS 13. Esgotamento Sanitário	2º Sem/2021	2º Sem/2022	O estudo foi iniciado em 2020, com previsão de conclusão para o 2º semestre de 2021. A ação regulatória foi reprogramada para abranger também o desenvolvimento de normativo que discipline o tema.
DS 14. Regulação Sunshine	1º Sem/2021	Não se aplica	Não se aplica
DS 15. Módulo de Gestão de Não conformidades (GNC)	2º Sem/2021	1º Sem/2022	A implantação do módulo iniciou em novembro de 2020 e está prevista concluir em junho de 2021, Foi decidido continuar com esta ação regulatória na agenda 2021-2022 para elaborar o Normativo de Utilização do Módulo GNC.

Alterações de Prazo de Conclusão das Ações da  
Agenda Regulatória Arsesp, 2020 - 2021



DIRETORIA DE REGULAÇÃO TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA - DEE

Ação Regulatória	Prazo de Conclusão	Alteração de Prazo	Justificativa
DEE 1. Avaliação dos Indicadores de Continuidade Individuais	2º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DEE 2. Avaliação da Prestação dos Serviços das Distribuidoras de Energia Elétrica	2º Sem/2020	1º Sem/2021	Atividades com deslocamento impactadas pela <b>pandemia COVID-19</b> , sendo necessário um novo prazo conforme alinhado no aditivo do TRD 2020.
DEE 3. Planos de Resultados de Melhorias das Distribuidoras de Energia Elétrica	2º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DEE 4. Suporte a Processos Decisórios da ANEEL	2º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DEE 5. Elaboração de Procedimentos de Fiscalização	2º Sem/2020	1º Sem/2021	Atividades com deslocamento impactadas pela <b>pandemia COVID-19</b> , sendo necessário um novo prazo conforme alinhado no aditivo do TRD 2020.
DEE 6. Fiscalizações em Empreendimentos de Geração	2º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DEE 7. Instruções de Processos Decisórios	2º Sem/2020	1º Sem/2021	Estes projetos dependem do resultado da fiscalização, podendo não ocorrer e que foram impactados pela <b>pandemia COVID-19</b> (dependiam de atividades com deslocamento).
DEE 8. ENEM e Eleições 2020 – Segurança Energética	2º Sem/2020	1º Sem/2021	Em função do calendário oficial divulgado pelo governo.
DEE 9. Litoral – Segurança Energética	2º Sem/2020	1º Sem/2021	As atividades principais finalizaram dia 15/12/20, restando apenas as atividades de divulgação, que em função das agendas de final de ano dos envolvidos, foi postergado para o início de 2021.
DEE 10. Plano Verão	1º Sem/2021	Não se aplica	Não se aplica
DEE 11. Workshop de Segurança em Instalações Elétricas	2º Sem/2020	2º Sem/2021	Este será o primeiro evento realizado sobre o tema pela agência e devido a sensibilidade do assunto, se faz necessário que as interações sejam presenciais. Devido a <b>pandemia do COVID-19</b> , não foi possível procedermos desta forma, sendo necessário revisar o cronograma.

Alterações de Prazo de Conclusão das Ações da  
Agenda Regulatória Arsesp, 2020 - 2021



DIRETORIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E DE MERCADOS - DEF

Ação Regulatória	Prazo de Conclusão	Alteração de Prazo	Justificativa
DEF 1. Revisão Tarifária Ordinária - Sanequa Mairinque S.A	1º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DEF 2. Metodologia para apuração anual das perdas regulatórias do gás canalizado	1º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DEF 3. Reajuste Anual Comgás	1º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DEF 4. Reajuste Anual Sabesp	1º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DEF 5. Revisão do mecanismo de recuperação do saldo da conta gráfica em razão das variações do preço do gás e do transporte	1º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DEF 6. 4ª Revisão Tarifária - Gás Natural São Paulo Sul (Naturgy)	2º Sem/2020	1º Sem/2021	Necessidade de tempo adicional para a concessionária elaborar e apresentar o Plano de Negócios
DEF 7. Avaliação das glosas efetuadas na base de ativos da Sabesp na 1ª Revisão Tarifária	2º Sem/2020	1º Sem/2021	Foi identificada a necessidade de alinhamento da data de conclusão desta ação com a data da 3ª Revisão Tarifária Ordinária da Sabesp
DEF 8. Conclusão da 3ª Revisão Tarifária da Gás Natural São Paulo Sul (Naturgy)	2º Sem/2020	1º Sem/2021	Necessidade de tempo adicional para a concessionária elaborar e apresentar o Plano de Negócios
DEF 9. 4ª Revisão Tarifária da Gas Brasileiro Distribuidora (GBD)	2º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DEF 10. Conclusão da 3ª Revisão Tarifária – Gas Brasileiro Distribuidora (GBD)	2º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DEF 11. Revisão da estrutura tarifária da Sabesp	2º Sem/2020	1º Sem/2021	Foi identificada a necessidade de alinhamento da data de conclusão desta ação com a data da 3ª Revisão Tarifária Ordinária da Sabesp
DEF 12. Determinação de critérios de compartilhamento com o usuário de receitas indiretas e outras receitas das empresas reguladas de saneamento	2º Sem/2020	Concluída	Não se aplica



Alterações de Prazo de Conclusão das Ações da  
Agenda Regulatória Arsesp, 2020 - 2021



DIRETORIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E DE MERCADOS - DEF

Ação Regulatória	Prazo de Conclusão	Alteração de Prazo	Justificativa
DEF 13. Detalhamento da matriz de riscos da Sabesp	2º Sem/2020	1º Sem/2022	Cronograma ajustado para atendimento de outros temas prioritários, em função de demandas no período de pandemia, e aguardar possível publicação de norma de referência pela Agência Nacional de Águas (ANA)
DEF 14. Reajuste Anual GBD	2º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DEF 15. Reajuste Anual BRK Ambiental Santa Gertrudes	2º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DEF 16. Reajuste Anual Águas de Cabrália Paulista SPE	2º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DEF 17. Contabilidade Regulatória das concessionárias de gás canalizado	1º Sem/2021	2º Sem/2021	Reprogramado para 2º semestre de 2021 em função da necessidade de ajustes no cronograma de atividades do projeto, devido às demandas no período de pandemia.
DEF 18. Contabilidade Regulatória das concessionárias de Saneamento do Estado de São Paulo	1º Sem/2021	Não se aplica	Não se aplica
DEF 19. Revisão Tarifária - Sabesp	1º Sem/2021	Não se aplica	Não se aplica
DEF 20. Reajuste Anual Comgás	1º Sem/2021	Não se aplica	Não se aplica
DEF 21. Reajuste Anual Saneaqua Mairinque	1º Sem/2021	Não se aplica	Não se aplica
DEF 22. Reajuste Anual Naturgy	1º Sem/2021	Não se aplica	Não se aplica
DEF 23 Metodologia de cálculo do custo médio ponderado de capital para os setores regulados	2º Sem/2021	2º Sem/2022	Cronograma ajustado para adequação de prioridades
DEF 24. Elaboração de Manual de Controle Patrimonial e de Roteiro de Fiscalização para as concessionárias de Saneamento do Estado de São Paulo	2º Sem/2021	1º Sem/2022	Cronograma ajustado em função da necessidade de contratação de assessoria técnica

Alterações de Prazo de Conclusão das Ações da  
Agenda Regulatória Arsesp, 2020 - 2021



DIRETORIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E DE MERCADOS - DEF

Ação Regulatória	Prazo de Conclusão	Alteração de Prazo	Justificativa
DEF 25. Elaboração de Manual de Controle Patrimonial e de Roteiro de Fiscalização para as concessionárias de Saneamento do Estado de São Paulo	2º Sem/2021	1º Sem/2022	Cronograma ajustado em função da necessidade de contratação de assessoria técnica
DEF 26. Metodologia de cálculo do compartilhamento de ganhos de eficiência (Fator X) para as empresas reguladas de gás canalizado e saneamento básico	2º Sem/2021	2º Sem/2022	Cronograma ajustado para adequação de prioridades
DEF 27. Reajuste Anual GBD	2º Sem/2021	Não se aplica	Não se aplica
DEF 28. Reajuste Anual BRK Ambiental Santa Gertrudes	2º Sem/2021	Não se aplica	Não se aplica
DEF 29. Reajuste Anual Águas de Cabrália Paulista SPE	2º Sem/2021	Não se aplica	Não se aplica
DEF 30. Normatização dos Procedimentos de Cálculo Tarifário	2º Sem/2021	Não se aplica	Não se aplica
DEF 31. Estudo sobre sanções no âmbito da regulação econômico-financeira	2º Sem/2021	1º Sem/2022	Reprogramado para 2022 em função da necessidade de ajustes no cronograma de atividades do projeto, devido às demandas no período de pandemia.

Alterações de Prazo de Conclusão das Ações da  
Agenda Regulatória Arsesp, 2020 - 2021



DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI

Ação Regulatória	Prazo de Conclusão	Alteração de Prazo	Justificativa
DRI 1. Estudo sobre iniciativas que visem dar aos documentos técnicos produzidos pela Arsesp uma linguagem acessível ao público em geral.	2º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DRI 2. Pesquisa de satisfação dos usuários da Arsesp.	1º Sem/2020	Concluída	Não se aplica
DRI 3. Estudo sobre a divulgação de procedimentos gerais acerca de respostas a solicitações enviadas à Arsesp.	1º Sem/2021	Não se aplica	Não se aplica
DRI 4. Pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços de distribuição de gás canalizado.	2º Sem 2021	Não se aplica	Não se aplica
DRI 5. Estudo sobre o processo de mediação no contexto da Arsesp.	2º Sem 2021	Não se aplica	Não se aplica
DRI 6. Implementação de unidades regionais da Arsesp no estado de São Paulo.	1º Sem/2021	Não se aplica	Não se aplica
DRI 7. Estudo sobre a implementação dos Encontros Regionais – Arsesp nas Cidades.	2º Sem 2021	Não se aplica	Não se aplica
DRI 8. Estudo sobre instrumentos empregados nas manifestações técnicas nos procedimentos administrativos da Arsesp.	2º Sem 2021	Não se aplica	Não se aplica
DRI 9. Pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços de água e esgoto.	2º Sem 2021	Não se aplica	Não se aplica
DRI 10. Estudo para estruturação de processo destinado à transmissão pública das reuniões da Diretoria Colegiada da Arsesp.	2º Sem 2021	Não se aplica	Não se aplica

Alterações de Prazo de Conclusão das Ações da  
Agenda Regulatória Arsesp, 2020 - 2021



SECRETARIA EXECUTIVA - SE

Ação Regulatória	Prazo de Conclusão	Alteração de Prazo	Justificativa
SE 1 Estudo sobre implantação do "Programa SP Sem Papel" no âmbito da Arsesp	2º Sem/2021	Não se aplica	Não se aplica